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Progetto C.A.S.e. – I numerI

Le tappe

• 23 aprile: annuncio del Piano C.A.S.E. dopo il Consiglio dei Ministri a L’Aquila
• 28 aprile: emanazione del decreto legge 39/2009 che prevede all’articolo 2 la realizzazione 
del Piano 
• 11 maggio: individuazione delle aree con il decreto n. 6 del Commissario Delegato
• 8 giugno: aperti i primi 2 cantieri (Bazzano e Cese di Preturo)
• 13 giugno: aggiudicazione gare per realizzazione alloggi
• 1° luglio: prima modifica alle aree con il decreto n. 3775
• 24 agosto: seconda modifica alle aree con il decreto n. 18
• 12 settembre: completate le 164 piastre previste
• 15 settembre: integrazione al Piano con ulteriori 20 edifici approvata dalla Conferenza dei Servizi.

Iniziata la sistemazione degli arredi nei primi appartamenti
• 18 settembre: pubblicati dal Comune dell’Aquila gli elenchi provvisori degli assegnatari degli alloggi
• 19 settembre: partite le verifiche dei requisiti per garantire la trasparenza delle assegnazioni
• 21 settembre: inizio dei colloqui per la verifica dei dati dei cittadini che rientrano negli elenchi
provvisori pubblicati il 18 settembre, per l’assegnazione di C.A.S.E. e Map
• 29 settembre: consegnati i primi appartamenti a Cese di Preturo e Bazzano 
• 30 ottobre: ultimate le consegne degli appartamenti di Cese di Preturo e Bazzano e consegnati
i primi edifici a Sassa
• 4 novembre: consegna di case a Sant’Elia

Caratteristiche delle C.A.S.e

Dispositivi antisismici

• 7.328: il totale degli isolatori a pendolo scorrevoli usati per il Progetto C.A.S.E., come disposi-
tivi antisismici. È la prima volta che in Italia vengono usati in modo così estensivo e per una
stessa applicazione.
• 6.408: isolatori sismici già installati

Attenzione all’ambiente

• Indice di prestazione energetica: i consumi energetici sono sensibilmente inferiori ai limiti pre-
visti dalla legge, in media 30% in meno, con punte di oltre il 40% per alcune delle soluzioni pro-
gettuali. Queste percentuali corrispondono ad un risparmio di 28.500 KW/anno per singolo

edificio;

• 20: sono i punti attribuiti al rispetto dell’ambiente nel bando di gara, sui 65 totali assegnati agli
aspetti tecnici (in efficienza energetica, qualità degli  impianti e sostenibilità ambientale). 
• 7mila mq di pannelli solari installati sulle coperture di ogni edificio per la produzione di acqua
calda per gli impianti igienico-sanitari; 
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• 35mila mq di pannelli fotovoltaici da installare sulle coperture degli edifici e sulle pensiline dei
parcheggi in tutte le aree, che produrranno complessivamente 4.500 KW di potenza istallata, per
una produzione di 5.400.000 KWh/anno, con un ritorno in termini economici all’amministrazione
pubblica per una somma di circa 200.000 euro l’anno che verrà utilizzata per la manutenzione
delle aree residenziali
• isolamento acustico e termico di tutte le abitazioni
• impianti di riscaldamento realizzati con le migliori tecnologie per limitare il consumo energetico,
con impianti a bassa temperatura
• raccolta differenziata con il metodo del porta a porta, posizionando 4 contenitori per carta, vetro,
plastica e umido per ciascun edificio e fornendo un contenitore per l’umido per ciascuna abita-
zione
• 5.000 lt. la capacità di ogni serbatoio per il recupero dell’acqua piovana installato per ciascun
edificio, allo scopo di limitare l’emungimento di acqua dai pozzi.

opere di urbanizzazione

• circa 8 km. di condotti fognari per acque bianche e nere 
• circa 16 km. di tubazioni per cavi di energia elettrica 
• 5,5 km. di cavi per illuminazione stradale 
• 13 cabine elettriche
• circa 6 Km. di condotte per l’acqua potabile installate nei primi 100 giorni, nei soli cantieri di
Cese di Preturo e Bazzano. 
• 2 nuove centrali telefoniche
• 10 km. di tubazioni per cavi per la rete telefonica e adsl. 

gli appartamenti

• 4.000: gli appartamenti che verranno consegnati entro dicembre
• + 600: entro gennaio.
• = 4.600: il totale degli alloggi.
oltre 17mila persone: le persone (con casa E, F o Zona Rossa) ospitate nei 4.600 alloggi.
• 1.800 mq: la superficie abitabile di una piastra, che poggia su 40 isolatori sismici
• 25: appartamenti per ogni piastra-edificio, capaci di ospitare 70/80 persone
• 36: posti auto per ogni piastra-edificio

Superficie occupata

• 220.248 mq: solo superficie delle piastre, senza urbanizzazione.
Per farsi un’idea: la superficie della Caserma di Coppito è circa 253.000 mq

• 1.278.648 mq: la superficie occupata comprensiva delle opere di urbanizzazione (strade, par-
cheggi) e aree verdi.
• 660.148 mq: superficie occupata senza aree verdi. (la metà)

Punto di situazione (al 2 novembre)

• 183: le piastre antisismiche previste nel progetto 
• 180: le piastre concluse
• 168: gli edifici antisismici sui quali si sta lavorando
• 74: gli edifici antisismici completati
• 55: gli edifici antisismici consegnati agli abitanti (circa 1.500 appartamenti)
• 11 su 19 i cantieri su cui si è in anticipo
• 4 su 19 le aree in cui sono state consegnati gli appartamenti 
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Lavoro nei cantieri

• 137: i giorni trascorsi dall’apertura dei cantieri al 2 novembre
• 98%: la stima delle piastre che sono state completate
• 99%: la stima dei muri che sono stati completati

• 40%: la stima degli edifici completati

• 60%: la stima delle urbanizzazioni completate
• 22% : la stima delle opere a verde completate
• 34%: la stima degli arredi completati

• 100% dei cantieri aperti C.A.S.E

Spesa complessiva

• 819.320.194 euro: il costo complessivo del Piano (aggiornato al 3 novembre)
• 700: i milioni di euro stanziati dal decreto Abruzzo (400 per il 2009 e 300 per il 2010).
• 40: i milioni di euro che provengono dalle donazioni

Valore in euro al mq

• 2.428: comprensivo di spese per l’urbanizzazione, aree verdi e isolamento sismico
• 1.283: solo l’appartamento
• 456: l’isolamento sismico che comprende anche i pilastri, quindi  il posto auto
• 38: costo dell’isolatore sismico
• 650: area verde + interventi per togliere le barriere architettoniche 

Aggiudicazione delle gare in euro:

• 9.635.904,94: ascensori
• 44.382.925,92: arredi      
• 14.420.782,06: aree verdi 

La popolazione

• 64%: la percentuale dei nuclei familiari che ha espresso la preferenza per un alloggio
del piano C.a.s.e. nella rilevazione del fabbisogno abitativo per chi ha casa E, F o in “zona rossa”

• oltre 17mila: le persone (con casa E, F o Zona Rossa) che verranno ospitate negli appartamenti
  del piano C.A.S.E. 
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