
ESERCITAZIONE NEIFLEX 2018

Cronoprogramma delle attività aggiornato al 31.05.2018 

N.
ORA ES.

IPOTIZZATA

ORA ES.

EFFETTIVA

GIORNO

E ORA

REALI

FASE PER

Vene-G
COMUNE PROV. EVENTO DESCRIZIONE AZIONI ENTE / SOGGETTO MODALITA' / RISORSE / SCENARI METEO E IDRO

4-giu-18 4-giu-18 4-giu-18

1 9:00 4/6/18 14.00 INVIO DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE REALE

La Regione del Veneto dichiara:

la Fase Operativa di Preallarme per le zone di allerta

Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C 

per criticità idrogeologica e

la Fase Operativa di Attenzione per le zone di allerta

Vene-E e Vene-F per criticità idrogeologica

REGIONE

C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  l'Avviso di Cri3cità Idrogeologica e Idraulica (AC)

□  le Prescrizioni di Protezione Civile (PC)

SCENARIO METEO:

impulso perturbato con fase più intensa nella giornata di mercoledì.  Precipitazioni inizialmente sparse in successiva estensione e intensificazione con fenomeni anche a carattere di rovescio quantitativi anche molto abbondanti e 

persistenti sulle zone montane e pedemontane. 

Venti forti meridionali in quota e tesi di scirocco sulla costa. 

2 9:00 4/6/18 14.00 Co.R.Em. PASSA IN S2

AZIONE VIRTUALE

Il Co.R.Em. passa in stato di configurazione

S2 – PRESIDIO OPERATIVO

REGIONE P.C.
AZIONE VIRTUALE

Con nota interna del Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale, il Co.R.Em. passa in stato di configurazione S2 – PRESIDIO OPERATIVO per la criticità idrogeologica GIALLA sulle zone di allerta Vene-A, Vene-H, Vene-B, Vene-C  

5-giu-18 5-giu-18 5-giu-18

3 9:00 5/6/18 14.00 INVIO DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE REALE

La Regione del Veneto dichiara:

la Fase Operativa di Allarme per le zone di allerta

Vene-A, Vene-H, Vene-B, la Fase Operativa di Preallarme per le 

zone di allerta Vene-C e la Fase Operativa di Attenzione per le 

zone di allerta Vene-D, Vene-E, Vene-F e Vene-G

per CRITICITÀ IDROGEOLOGICA;

La Fase Operativa di Preallarme per le zone di allerta Vene-H e 

Vene-B e la Fase Operativa di Attenzione per le zone di allerta 

Vene-A, Vene-C, Vene-E e 

Vene-G per CRITICITÀ IDRAULICA Rete Principale

REGIONE

C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse (AM)

□  l'Avviso di Cri3cità Idrogeologica e Idraulica (AC)

□  le Prescrizioni di Protezione Civile (PC)

SCENARIO METEO:

Precipitazioni con fenomeni  inizialmente sparsi in successiva estensione e intensificazione dal pomeriggio su zone montane e pedemontane, specie sui settori prealpini centro-orientali e Dolomiti meridionali, anche a carattere di rovescio. 

In pianura precipitazioni da locali a sparse, anche assenti su zone centro-meridionali. Limite neve intorno ai 2000 m

SCENARIO IDRO:

Attualmente l’ invaso di Ravedis scarica ca.  20 mc/s. Il CFD del FVG comunica che il Meduna all’idrometro di Pordenone Ponte Meduna ha raggiunto i 17m e all’idrometro di Pordenone Noncello ha raggiunto i 4.0m; inoltre che il proprio 

modello idraulico prevede la possibilità che per il giorno 7/6 ci sia il superamento di 9.8 m all'idrometro di Latisana.

4 PROPOSTA DI PASSAGGIO DEL Co.R.Em. IN S3

AZIONE VIRTUALE

Proposta di passaggio del Co.R.Em. Allo

stato di configurazione

S3 – EMERGENZA

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

Il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale propone al Presidente della Giunta Regionale il il passaggio del Co.R.Em. allo stato di configurazione S3 - Emergenza per la criticità idrogeologica ROSSA sulle zone di allerta Vene-

A, Vene-H e Vene-B, al fine di assicurare l'attivzione del Coordinamento Tecnico in Emergenza ("C.T.E.") e la convocazione dell'Unità di Crisi Regionale ("U.C.R.").

5

PASSAGGIO DEL Co.R.Em. IN S3

ATTIVAZIONE DEL C.T.E. e

CONVOCAZIONE DELL'U.C.R.

AZIONE VIRTUALE

Il Presidente della Giunta Regionale

formalizza il passaggio del Co.R.Em. in S3,

convoca la U.C.R. e attiva il C.T.E.

PRESIDENTE

REGIONE

AZIONE VIRTUALE

Il Presidente della Giunta Regionale:

□  formalizza alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale il passaggio del Co.R.Em. allo stato di configurazione S3 - Emergenza;

□  convoca l'Unità di Crisi Regionale ("U.C.R.") e delega l'Assessore alla Protezione Civile a presiederla;

□  formalizza l'aHvazione del Coordinamento Tecnico in Emergenza ("C.T.E.") ai DireIori delle StruIure regionali operan3 in materie connesse alla protezione civile.

6 Co.R.Em. PASSA IN S3

AZIONE VIRTUALE

Il Co.R.Em. passa in stato di configurazione

S3 – EMERGENZA

REGIONE P.C.
AZIONE VIRTUALE

A seguito della nota interna del Presidente della Giunta Regionale, il Co.R.Em. passa in stato di configurazione S3 – EMERGENZA per la criticità idrogeologica ROSSA sulle zone di allerta Vene-A, Vene-H e Vene-B,

7 9:20 5/6/18 14.30
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV RICEZIONE DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE VIRTUALE

Il Comune attiva la

FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE 

secondo quanto previsto dalla

Pianificazione comunale di Emergenza

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco (o suo delegato) dispone l'attuazione di quanto previsto dalla Pianificazione comunale di Emergenza.

In particolare:

□  verifica la pronta disponibilità della struttura comunale di p.c.;

□  verifica la disponibilità di mezzi e materiali utili per fronteggiare il probabile evento calamitoso;

□  si 3ene informato sui contenu3  dei documen3 di aggiornamentoi emessi dal C.F.D. compreso il bolleHno Meteo Veneto;

□  informa la popolazione di aver dichiarato dichiarato la Fase di AIenzione per il territorio comunale.

8 9:30 5/6/18 9.30 SISTEMA PASSA IN S3

AZIONE VIRTUALE

Nota del Responsabile dell'ufficio Emergenze, di passaggio allo 

stato di configurazione S3

DPC - SISTEMA
AZIONE VIRTUALE

Il DPC - SISTEMA passa in stato di configurazione S3 – Unità di crisi (massimo stato di configurazione)

9 11:00 5/6/18 11.00 CONVOCAZIONE COM.OP

AZIONE VIRTUALE

Nota del Capo Dipartimento, di convocazione del Comitato 

Operativo

DPC - CD
AZIONE VIRTUALE

Il Capo Dipartimento convoca il Comitato Operativo ("COM.OP") c/o la sede di via Vitorchiano

6-giu-18 6-giu-18 6-giu-18

10 9:00 6/6/18 14.00 INVIO DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE REALE

La Regione del Veneto dichiara:

la Fase Operativa di Allarme per le zone di allerta

Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C, la Fase Operativa di 

Preallarme per le zone di allerta Vene-E, Vene-F e Vene-G e la 

Fase Operativa di Attenzione per la zona di allerta Vene-D

per CRITICITÀ IDROGEOLOGICA;

La Fase Operativa di Allarme per le zone di allerta Vene-H e 

Vene-B, la Fase Operativa di Preallarme per le zone di allerta 

Vene-A, Vene-C, Vene-E, Vene-F e Vene-G e la Fase Operativa 

di Attenzione per la zona di allerta Vene-D

per CRITICITÀ IDRAULICA Rete Principale

REGIONE C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse (AM)

□  l'Avviso di Cri3cità Idrogeologica e Idraulica (AC)

□  le Prescrizioni di Protezione Civile (PC)

SCENARIO METEO:

Precipitazioni diffuse, anche forti e persistenti sulle zone montane e pedemontane e localmente sulla pianura settentrionale; accumuli localmente anche molto abbondanti sui settori montani/pedemontani centro orientali (di VI-BL-TV); 

saranno probabili rovesci e qualche temporale. Le precipitazioni sulla pianura centro meridionale saranno di minore entità e più discontinue. 

I livelli idrometrici del F. Tagliamento sono in continuo aumento e potranno determinare repentini allagamenti delle aree golenali.

SCENARIO IDRO:

Il transito della piena lungo il sistema Meduna-Cellina interesserà nelle prossime ore l’asta del F. Livenza con l’innalzamento dei livelli dovuti anche alla regolazione degli invasi di Ravedis, che attualmente scarica ca. 250 mc/s,  e Ponte Racli 

che attualmente scarica ca. 200 mc/s. Sono possibili allagamenti delle aree golenali. I forti venti di scirocco, potranno contribuire a sostenere il livello e la durata dell’alta marea, ostacolando il regolare deflusso a mare dell’onda di piena.

11 9:20 6/6/18 14.30
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV RICEZIONE DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE VIRTUALE

Il Comune attiva la

FASE OPERATIVA DI PREALLARME 

secondo quanto previsto dalla

Pianificazione comunale di Emergenza

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco (o suo delegato) dispone l'attuazione di quanto previsto dalla Pianificazione comunale di Emergenza.

In particolare:

□  aHva il C.O.C.;

□  informa la popolazione di aver dichiarato la Fase Opera3va di Preallarme per il territorio comunale;

□  si 3ene costantemente aggiornato sull'evoluzione meteorologica aIesa o in aIo e sui livelli idrometrici dei corsi d'acqua afferen3 alla rete principale e a quella secondaria, informandosi, rispeHvamente, presso il Genio Civile e i Consorzi 

di Bonifica;

□  nel caso di svolgimento di manifestazioni all'aperto che comportano una significa3va concentrazione di persone, dispone l'aHvazione di un presidio territoriale che lo tenga informato sull'evoluzione dei fenomeni meteo e sui livelli 

idrometrici dei corsi d'acqua che possono interferire con la manifestazione; il presidio territoriale dovrà informarsi anche sugli eventuali fenomeni meteo avversi in atto sui territori comunali limitrofi che possono determinare interferenze 

con la manifestazione in corso;

□  verifica la disponibilità delle aree di emergenza indicate nella Pianificazione comunale di Emergenza (area di attesa, area di ricovero, area di ammassamento risorse e soccorritori);

□  verifica la presenza di persone non autosufficien3 nelle zone a rischio di allagamento e si informa delle loro necessità;

12 9:30 6/6/18 14.40
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV

COMUNICAZIONE

APERTURA C.O.C.

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti

dell'apertura del C.O.C.

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio comunicazione (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG territorialmente competente;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C. oppure  Provincia di Treviso - Settore P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

13 9:40 6/6/18 15.20
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione da parte del reperibile DS
REGIONE D.S.

AZIONE VIRTUALE

Il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("D.S."), contatta:

□  il reperibile del C.F.D. della Regione FVS per un aggiornamento sugli scarichi dalla diga di Ravedis e Ponte Racli, al fine di definire lo scenario di cri3cità idraulica per Vene-G

e a seguire aggiorna la SOR
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ESERCITAZIONE NEIFLEX 2018

Cronoprogramma delle attività aggiornato al 31.05.2018 

N.
ORA ES.

IPOTIZZATA

ORA ES.

EFFETTIVA

GIORNO

E ORA

REALI

FASE PER

Vene-G
COMUNE PROV. EVENTO DESCRIZIONE AZIONI ENTE / SOGGETTO MODALITA' / RISORSE / SCENARI METEO E IDRO

14 10:00 6/6/18 15.30
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione da parte della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR, per accertare l'esistenza di eventuali situazioni di criticità sul territorio di competenza, contatta:

□  i reperibili della CiIà Metropolitana di VE e della Provincia TV;

□  i reperibili della PrefeIura UTG di VE e della PrefeIura UTG di TV;

□  il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("reperibile DS")  che a sua volta avrà chiesto gli aggiornamenti ai Geni Civili e ai Consorzi di Bonifica sull'evoluzione delle criticità in atto, rispettivamente, sulla rete idrografica principale e 

secondaria.

15 10:10 6/6/18 15.40
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Ricognizione sugli interventi effettuati dalle squadre dei VV.F. 

del Comando Provinciale di VE

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE VIRTUALE

Il Dirigente dell'Area P.C.:

□  fa contaIare la SO 115 per informarsi degli interven3 svol3 dalle squadre dei VV.F. e per accertare se ci sono delle situazioni di cri3cità in atto ancora da risolvere;

□  a seguito delle informazioni ricevute, fa contaIare la SOR e DPC - Sistema per un aggiornamento.

16 10:10 6/6/18 15.40
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Ricognizione sugli interventi effettuati dalle squadre dei VV.F. 

del Comando Provinciale di TV

PREFETTURA TREVISO

AZIONE VIRTUALE

Il Dirigente dell'Area P.C.:

□  fa contaIare la SO 115 per informarsi degli interven3 svol3 dalle squadre dei VV.F. e per accertare se ci sono delle situazioni di cri3cità in atto ancora da risolvere;

□  a seguito delle informazioni ricevute, fa contaIare la SOR e DPC - Sistema per un aggiornamento.

17 10:15 6/6/18 16.00
VERIFICA COMUNICAZIONI SULLE

CRITICITÀ IN ATTO

Attività di ricognizione sulle criticità in atto in base alle 

comunicazioni in arrivo alla mail di SO
REGIONE P.C.

La SOR:

□  controlla le comunicazioni mail in arrivo per evidenziare quelle riguardan3 la segnalazione di cri3cità e l'apertura di C.O.C. ed eventualmente dei C.C.S.

□  con l'ausilio della Segreteria, si accerta delle comunicazioni pec indirizzate alla Direzione riguardan3 la segnalazione di cri3cità e l'apertura di C.O.C. ed eventualmente dei C.C.S.

18 10:40 6/6/18 16.20
MOTTA DI LIVENZA

Loc. Confluenza con fiume Livenzetta - WA L7
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE VIRTUALE

Richiesta del volontariato di p.c. da fuori Comune

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il C.O.C. fa richiesta, con nota indirizzata alla:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore Protezione Civile;

del supporto di squadre di volontari di p.c.:

□  con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili; Risulta critica la zona in corrispondenza della confluenza tra il canale 

Livenzetta e il fiume Livenza, nella quale il Livenezetta è a rischio esondazione e potrebbe allagare il centro abitato di Motta di Livenza;

□  con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area golenale del fiume Livenza.

19 10:40 6/6/18 16.20
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE VIRTUALE

Richiesta del volontariato di p.c. da fuori Comune

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il C.O.C. fa richiesta, con nota indirizzata alla:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore Protezione Civile;

del supporto di squadre di volontari di p.c.:

□  con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area golenale del fiume Livenza.

20 10:40 6/6/18 16.20

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Loc. Villanova della Cartera - WA T2

Loc. San Mauro - WA T4

Loc. Conca di Bevazzana - WA T6

VE
RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE VIRTUALE

Richiesta del volontariato di p.c. da fuori Comune

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il C.O.C. fa richiesta, con nota indirizzata alla:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio Protezione Civile;

del supporto di squadre di volontari di p.c.:

□  con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili, da impiegare in loc. Villanova della Cartera e in loc. San Mauro;

□  con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area allagata in loc. Bevazzana.

21 10:40 6/6/18 16.20
GORGO AL MONTICANO

Loc. Boschette - WA L5
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il C.O.C. fa richiesta, con nota indirizzata alla:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore Protezione Civile;

del supporto di squadre di volontari di p.c.:

□  con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area allagata in loc. BoscheIe.

22 10:40 6/6/18 16.20
MEDUNA DI LIVENZA

Loc. Malgher - WA L6
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il C.O.C. fa richiesta, con nota indirizzata alla:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore Protezione Civile;

del supporto di squadre di volontari di p.c.:

□  con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili in loc. Malgher.

23 10:50 6/6/18 16.30
VERIFICA DISPONIBILITÀ

VOLONTARIATO

AZIONE VIRTUALE

La SOR verifica la disponibilità di squadre di volontari di p.c. 

con i mezzi e le attrezzature idonee a supportare i C.O.C. dei 

Comuni con criticità

da fuori Comune

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR, raccordandosi con le Prefetture UTG di Venezia e Treviso e sentite la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Treviso, verifica la disponibilità di squadre di volontari con i mezzi e le attrezzature idonee a supportare i Comuni 

con criticità.

Dalla ricognizione emerge che considerate le diffuse criticità in atto sul territorio regionale, le squadre dei volontari sono tutte già operative sul territorio e non ci sono ulteriori disponibilità nell'immediato.

La SOR fa quindi richiesta al DPC - SISTEMA, per il tramite della Commissione Speciale di Protezione Civile, del concorso di squadre di volontari delle altre Regioni e Province Autonome.

24 11:10 6/6/18 17.00
RICHIESTA CONCORSO

MODULI UE

AZIONE REALE

Richiesta del concorso dei moduli UE
DPC

AZIONE REALE

Dalla ricognizione effettuata dalla  Commissione Speciale di Protezione Civile emerge che a causa delle diffuse criticità in atto sul territorio nazionale, non ci sono nelle prossime 48 ore squadre di volontari con i mezzi e le attrezzature 

richieste, disponibili presso le altre Regioni e Province Autonome.

La Funzione Attività Internazionali di SISTEMA, fa richiesta alla UE dell'attivazione dei moduli HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.

SISTEMA chiede alla SOR di attivare n. 60 volontari per attività di supporto dei moduli FRB che arriveranno sui territori comunali di destinazione il pomeriggio del giorno 7.06.2018.

25 10:30 6/6/18 16.30 ATTIVAZIONE VOLONTARIATO

AZIONE REALE

Attivazione delle OdV con volontari a supporto delle attività 

dei Moduli UE FRB del pomeriggio del 7.06 

REGIONE P.C.

AZIONE REALE

La SOR - Funzione Volontariato:

□  aHva le Organizzazioni di Volontariato con i volontari disponibili a supportare le aHvità dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c. nel pomeriggio del giorno 7.06.2018

     Necessità: n. 20 volontari per WA L4, n. 20 volontari per  WA L7, n. 20 volontari per WA T6

□  comunica l'aHvazione a DPC - Sistema,  PrefeIura UTG VE, PrefeIura UTG TV,  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C. e Provincia di Treviso - Settore P.C.

26 11:30 6/6/18 17.30
AGGIORNAMENTO SULLE

SITUAZIONI DI CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Aggiornamento sulle

situazione di criticità in atto

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR:

□  aggiorna il reperibile del C.F.D. sulle cri3cità in atto conseguenti l'evento meteo avverso, ai fini dell'emissione della successiva emissione della documentazione da parte del C.F.D. (in particolare del bollettino di nowcasting);

□  aggiorna DPC - SISTEMA  sulle principali cri3cità in atto sul territorio regionale.

27 14:00 6/6/18 20.00
AZIONE REALE

Emissione nowcasting
REGIONE C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  il BolleHno di Nowcas3ng

IDRO OSSERVATO:

Il Monticano ha superato la seconda soglia a 2.30m a Vazzola 

Il Livenza a S. Cassiano ha superato la seconda soglia a 5.50 m. il CFD del FVG comunica che nonostante gli scarichi di 250 mc/s il livello di Ravedis si è ulteriormente innalzato e che  Ponte Racli sta scaricando oltre 200 mc/s.

Il Tagliamento mostra livelli in crescita lungo l’asta fluviale: a Venzone ha superato i 2m, a Madrisio 1.10m e a Latisana 2.5m

IDRO PREVISTO:

Ulteriori incrementi idrometrici nei bacini dei fiumi Meschio e Monticano.

Il Livenza: previsione di scarichi dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli di oltre 800mc/s si valuta la necessità di convocare l'UCC.

Sul Tagliamento potranno esserci ulteriori incrementi idrometrici.

A
R

A
N

C
IO

N
E

- P
R

E
A

L
L

A
R

M
E

2 di 12 01/06/2018



ESERCITAZIONE NEIFLEX 2018

Cronoprogramma delle attività aggiornato al 31.05.2018 

N.
ORA ES.

IPOTIZZATA

ORA ES.

EFFETTIVA

GIORNO

E ORA

REALI

FASE PER

Vene-G
COMUNE PROV. EVENTO DESCRIZIONE AZIONI ENTE / SOGGETTO MODALITA' / RISORSE / SCENARI METEO E IDRO

28 14:20 6/6/18 20.20
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV RICEZIONE DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE VIRTUALE

Aggiornamento della situazione in atto

al C.O.C. e alla popolazione

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco (o suo delegato) dispone l'attuazione di quanto previsto dalla Pianificazione comunale di Emergenza.

In particolare:

□  aggiorna, delle no3zie pervenute dal C.F.D., i referen3 delle Funzioni aHvate presso il C.O.C.;

□  informa la popolazione sull'evoluzione della situazione per il territorio comunale;

29 14:20 6/6/18 20.20 RICOGNIZIONE CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione

da parte del reperibile DS

REGIONE D.S.

AZIONE VIRTUALE

Il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("DS"), contatta:

□  il reperibile del C.F.D. della Regione FVS per un aggiornamento sugli scarichi dalla diga di Ravedis e Ponte Racli, al fine di definire lo scenario di cri3cità idraulica per Vene-G

e a seguire aggiorna la SOR;

□  i reperibili della Direzione Opera3va (ex Genio Civile VE) e del Genio Civile TV per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica principale;

□  i reperibili del Consorzio di Bonifica Piave e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica secondaria.

30 14:30 6/6/18 20.30
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione da parte della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR, per accertare l'esistenza di eventuali situazioni di criticità sul territorio di competenza, contatta:

□  i reperibili della CiIà Metropolitana di VE e della Provincia TV;

□  i reperibili della PrefeIura UTG di VE e della PrefeIura UTG di TV;

□  il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("reperibile DS")  che a sua volta avrà chiesto gli aggiornamenti ai Geni Civili e ai Consorzi di Bonifica sull'evoluzione delle criticità in atto, rispettivamente, sulla rete idrografica principale e 

secondaria.

31 14:40 6/6/18 20.40
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV

SOSPENSIONE

ATTIVITÀ C.O.C.

AZIONE VIRTUALE

Comunicazione di sospensione

attività del COC

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco (o suo delegato) dispone la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al reperibile comunale.

Le attività del C.O.C. riprenderanno il giorno seguente alle ore 08:30.

nvio nota anticipata via mail, ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG territorialmente competente;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C. oppure Provincia di Treviso - Settore P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

32 14:50 6/6/18 20.50
VERIFICA COMUNICAZIONI SULLE

CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Controllo delle mail e delle pec riguardanti 

le criticità in atto

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR:

□  controlla le comunicazioni mail in arrivo per evidenziare quelle riguardan3 la segnalazione di cri3cità e l'apertura di C.O.C. ed eventualmente dei C.C.S.

□  con l'ausilio della Segreteria, si accerta delle comunicazioni pec indirizzate alla Direzione riguardan3 la segnalazione di cri3cità e l'apertura di C.O.C. ed eventualmente dei C.C.S.

33 14:55 6/6/18 21.00
AGGIORNAMENTO SULLE

SITUAZIONI DI CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Aggiornamento sulle

situazione di criticità in atto

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR:

□  aggiorna il reperibile del C.F.D. sulle cri3cità in atto conseguenti l'evento meteo avverso, ai fini dell'emissione della successiva emissione della documentazione da parte del C.F.D. (in particolare del bollettino di nowcasting);

□  aggiorna il reperibile referente della Funzione Valutazione Situazioni ("F.V.S.");

□  aggiorna DPC - SISTEMA  sulle principali cri3cità in atto sul territorio regionale.

34 15:00 6/6/18 21.10
SOSPENSIONE

ATTIVITÀ SOR

AZIONE VIRTUALE

Sospensione

attività della SOR

REGIONE

AZIONE VIRTUALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la sospensione delle attività della SOR e il passaggio di consegne al reperibile referente della F.V.S.

Le attività della SOR riprenderanno il giorno seguente alle ore 08:30.

7-giu-18 7-giu-18 7-giu-18

35 8:30 7/6/18 8.30 RIPRESA ATTIVITÀ SOR
AZIONE VIRTUALE

Ripresa della attività della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la ripresa delle attività della SOR.

36 8:30 7/6/18 8.30
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV RIPRESA ATTIVITÀ C.O.C.

AZIONE VIRTUALE

Apertura dei C.O.C. e ricognizione delle situazioni di criticità nel 

territorio di competenza

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco (o suo delegato) dispone la ripresa delle attività del C.O.C. e ne dà comunicazione ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG territorialmente competente;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C. oppure Provincia di Treviso - Settore P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Il Sindaco (o suo delegato) dà attuazione a quanto previsto dalla Pianificazione comunale di Emergenza e in particolare:

□  chiede all'Ufficio P.C. di eseguire una ricognizione sul territorio comunale al fine di verificare la presenza di eventuali situazioni di cri3cità;

□  si 3ene costantemente aggiornato sull'evoluzione meteorologica aIesa o in aIo e sui livelli idrometrici dei corsi d'acqua afferen3 alla rete principale e a quella secondaria, informandosi, rispeHvamente, presso il Genio Civile e i Consorzi 

di Bonifica;

□  segnala le eventuali cri3cità non direttamente risolvibili in via ordinaria dal Comune, agli Enti competenti;

□  informa la popolazione sull'evoluzione della situazione in aIo e dell'aHvazione del C.O.C.

37 8:40 7/6/18 8.40
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione

da parte del reperibile DS

REGIONE D.S.

AZIONE VIRTUALE

Il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("DS"), contatta:

□  il reperibile del C.F.D. della Regione FVS per un aggiornamento sugli scarichi dalla diga di Ravedis e Ponte Racli, al fine di definire lo scenario di cri3cità idraulica per Vene-G

e a seguire aggiorna la SOR;

□  i reperibili della Direzione Opera3va (ex Genio Civile VE) e del Genio Civile TV per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica principale;

□  i reperibili del Consorzio di Bonifica Piave e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica secondaria.

38 8:40 7/6/18 8.40
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione da parte della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR, per accertare l'esistenza di eventuali situazioni di criticità sul territorio di competenza, contatta:

□  il reperibile del C.F.D.;

□  i reperibili della CiIà Metropolitana di VE e della Provincia TV;

□  i reperibili della PrefeIura UTG di VE e della PrefeIura UTG di TV;

□  il reperibile della DS.

39 8:50 7/6/18 8.50
VERIFICA COMUNICAZIONI SULLE

CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Controllo delle mail e delle pec riguardanti 

le criticità in atto

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR:

□  controlla le comunicazioni mail in arrivo per evidenziare quelle riguardan3 la segnalazione di cri3cità e l'apertura di C.O.C. ed eventualmente dei C.C.S.

□  con l'ausilio della Segreteria, si accerta delle comunicazioni pec indirizzate alla Direzione riguardan3 la segnalazione di cri3cità e l'apertura di C.O.C. ed eventualmente dei C.C.S.

40 9:00 7/6/18 14.00 INVIO DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE REALE

La Regione del Veneto dichiara:

la Fase Operativa di Allarme per le zone di allerta

Vene-A, Vene-H, Vene-B, Vene-C, Vene-F e Vene-G, la Fase 

Operativa di Preallarme per la zona di allerta Vene-E e la Fase 

Operativa di Attenzione per la zona di allerta Vene-D

per CRITICITÀ IDROGEOLOGICA;

La Fase Operativa di Allarme per le zone di allerta Vene-H, 

Vene-B, Vene-E, Vene-F e Vene-G, la Fase Operativa di 

Preallarme per le zone di allerta Vene-A e Vene-C e la Fase 

Operativa di Attenzione per la zona di allerta Vene-D

per CRITICITÀ IDRAULICA Rete Principale

REGIONE

C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  l'Avviso di Cri3cità Idrogeologica e Idraulica (AC)

□  le Prescrizioni di Protezione Civile (PC)

SCENARIO METEO:

Fino alle prime ore di venerdì precipitazioni più persistenti e diffuse su zone montane e pedemontane centro-orientali, a tratti ancora moderate o localmente forti specie su zone prealpine e Dolomiti meridionali, sparse e intermittenti 

altrove; saranno ancora probabili fenomeni a carattere di rovescio. Dalla serata/notte di giovedì tendenza a parziale attenuazione delle precipitazioni sui settori occidentali ma sono ancora previste precipitazioni, con fenomeni più 

persistenti sulle zone montane e pedemontane centro-orientali e sulla pianura nord orientali. Limite neve intorno ai 2000-2200 m. Venti di scirocco ancora tesi a tratti forti giovedì.

SCENARIO IDRO:

I livelli idrometrici del F. Tagliamento sono in continuo aumento e potranno determinare repentini allagamenti delle aree golenali e potenziali condizioni di rischio da sormonto/rotta arginale. Attualmente a Venzone il Tagliamento ha 

superato i 3.25m e continua a salire. Il transito della piena lungo il sistema Meduna-Cellina interesserà nelle prossime ore l’asta del F. Livenza con l’innalzamento dei livelli dovuti alla regolazione degli invasi di Ravedis e Ponte Racli da dove 

è in corso un rilascio complessivo di 800 mc/s. Sono possibili allagamenti delle aree golenali e potenziali condizioni di rischio da sormonto/rotta arginale. I forti venti di scirocco, contribuiranno a sostenere il livello e la durata dell’alta 

marea, ostacolando il regolare deflusso a mare dell’onda di piena.

41 9:30 7/6/18 9.30 CONVOCAZIONE DEL C.C.S.

AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. in configurazione plenaria per 

assistere in videoconferenza al Comitato Operativo

PREFETTURA VENEZIA
AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. con tutte le Funzioni di Supporto previste dalla Pianificazione di Protezione Civile per assistere in videoconferenza al Comitato Operativo per la presentazione della EXE

42 9:30 7/6/18 9.30 CONVOCAZIONE DEL C.C.S.

AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. in configurazione plenaria per 

assistere in videoconferenza al Comitato Operativo

PREFETTURA TREVISO
AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. con tutte le Funzioni di Supporto previste dalla Pianificazione di Protezione Civile per assistere in videoconferenza al Comitato Operativo per la presentazione della EXE
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ESERCITAZIONE NEIFLEX 2018

Cronoprogramma delle attività aggiornato al 31.05.2018 

N.
ORA ES.

IPOTIZZATA

ORA ES.

EFFETTIVA

GIORNO

E ORA

REALI

FASE PER

Vene-G
COMUNE PROV. EVENTO DESCRIZIONE AZIONI ENTE / SOGGETTO MODALITA' / RISORSE / SCENARI METEO E IDRO

43 9:30 7/6/18 9.30
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G
VE/TV RICEZIONE DOCUMENTAZIONE C.F.D.

AZIONE VIRTUALE

Il Comune attiva la Fase Operativa di Allarme secondo quanto 

previsto dalla

Pianificazione comunale di Emergenza

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco (o suo delegato) dispone l'attuazione di quanto previsto dalla Pianificazione comunale di Emergenza.

In particolare:

□  verifica con la Provincia / CiIà Metropolitana o direttamente con la Regione se per l'evento in atto sono stati concessi i benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018 per i volontari impiegati;

□  dispone l'accredito del volontariato e, in caso di concessione dei benefici di legge di cui agli arI. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018, rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato a tale evento;

□  richiede al Volontariato di Protezione Civile di effeIuare il monitoraggio periodico del territorio;

□  individua le aree di possibile allagamento e allerta la popolazione coinvolta;

□  verifica la necessità di un'eventuale evacuazione dei cittadini disabili e/o non autosufficienti;

□  in presenza di allevamen3 sul territorio, valuta con i proprietari la possibilità di messa in sicurezza o l'eventuale trasporto in sito sicuro degli animali;

□  si 3ene costantemente aggiornato sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche e sui livelli idrometrici dei fiumi principali verificando il superamento di eventuali soglie di allerta e sulla situazione dei canali consor3li con il competente 

Consorzi di Bonifica;

□  man3ene streH contaH con gli altri En3 interessa3: PrefeIura, Regione, Provincia, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Carabinieri, ecc.

□  man3ene aHvo un adeguato presidio del centralino telefonicoe fornisce le informazioni opportune alla citadinanza che potrebbe essere colpita dall'evento;

□  presta aIenzione anche alle aHvità commerciali, produttive e zootecniche il cui allagamento potrebbe rappresentare un rischio per la salute e l'ambiente, nonché alle strutture sanitarie e socio-assistenziali affinché si adoperino di 

conseguenza.

44 9:30 7/6/18 9.30
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione

da parte del reperibile DS

REGIONE D.S.

AZIONE VIRTUALE

Il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("DS"), contatta:

□  il reperibile del C.F.D. della Regione FVS per un aggiornamento sugli scarichi dalla diga di Ravedis e Ponte Racli, al fine di definire lo scenario di cri3cità idraulica per Vene-G

e a seguire aggiorna la SOR;

□  i reperibili della Direzione Opera3va (ex Genio Civile VE) e del Genio Civile TV per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica principale;

□  i reperibili del Consorzio di Bonifica Piave e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica secondaria.

45 9:30 7/6/18 9.30
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Ricognizione sugli interventi effettuati dalle squadre dei VV.F. 

del Comando Provinciale di VE

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE VIRTUALE

Il C.C.S.:

□  si informa degli interven3 svol3 dalle squadre dei VV.F. e si accerta se ci sono delle situazioni di cri3cità in atto ancora da risolvere;

□  a seguito delle informazioni ricevute, aggiorna la SOR e DPC - Sistema.

46 9:30 7/6/18 9.30
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Ricognizione sugli interventi effettuati dalle squadre dei VV.F. 

del Comando Provinciale di TV

PREFETTURA TREVISO

AZIONE VIRTUALE

Il C.C.S.:

□  si informa degli interven3 svol3 dalle squadre dei VV.F. e si accerta se ci sono delle situazioni di cri3cità in atto ancora da risolvere;

□  a seguito delle informazioni ricevute, aggiorna la SOR e DPC - Sistema.

47 9:40 7/6/18 9.40 RICOGNIZIONE CRITICITÀ IN ATTO
AZIONE VIRTUALE

Attività di ricognizione da parte della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR, per accertare l'esistenza di eventuali situazioni di criticità sul territorio di competenza, contatta:

□  i reperibili della CiIà Metropolitana di VE e della Provincia TV;

□  i reperibili della PrefeIura UTG di VE e della PrefeIura UTG di TV;

□  il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("reperibile DS")  che a sua volta avrà chiesto gli aggiornamenti ai Geni Civili e ai Consorzi di Bonifica sull'evoluzione delle criticità in atto, rispettivamente, sulla rete idrografica principale e 

secondaria.

48 9:50 7/6/18 9.50
TUTTI I COMUNI della

Zona di Allerta Vene-G

VERIFICA AUTORIZZAZIONE

BENEFICI DI LEGGE

PER IL VOLONTARIATO

AZIONE VIRTUALE

Verifica l'autorizzazione dei benefici di legge

di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018

COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco chiede all'Ufficio P.C. di verificare, contattando la SOR (eventualmente per  il tramite della Città Metropolitana di VE o della  Provincia di TV), se per l’evento in atto e per le Organizzazioni di Volontariato e i volontari impiegati, 

sono concessi i benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del  D.Lgs. 1/2018

49 9:50 7/6/18 9.50
AGGIORNAMENTO SULLE

SITUAZIONI DI CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

Aggiornamento sulle

situazione di criticità in atto

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR:

□  aggiorna il reperibile del C.F.D. sulle cri3cità in atto conseguenti l'evento meteo avverso, ai fini dell'emissione della successiva emissione della documentazione da parte del C.F.D. (in particolare del bollettino di nowcasting);

□  aggiorna DPC - SISTEMA  sulle principali cri3cità in atto sul territorio regionale;

□  an3cipa al DPC - Servizio Volontariato che formalizzerà la richiesta di applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018 per i volontari impiegati;

50 9:50 7/6/18 10.00 RICHIESTA AUTORIZZIONE BENEFICI DI LEGGE

AZIONE VIRTUALE

Richiesta autorizzazione dei benefici di legge

di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR invia al DPC - Servizio Volontariato la nota di autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018 per le Organizzazioni di Volontariato e i volontari impiegati nelle attività connesse alle 

emergenze.

51 9:50 7/6/18 10.00
MOTTA DI LIVENZA

Loc. Confluenza con fiume Livenzetta - WA L7
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno precedente riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili; Risulta critica la zona in corrispondenza 

della confluenza tra il canale Livenzetta e il fiume Livenza, nella quale il Livenezetta è a rischio esondazione e potrebbe allagare il centro abitato di Motta di Livenza;

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area golenale del fiume Livenza.

52 9:50 7/6/18 10.00

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Loc. Villanova della Cartera - WA T2

Loc. San Mauro - WA T4

Loc. Conca di Bevazzana - WA T6

VE
RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno precedente riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili, da impiegare in loc. Villanova della Cartera e 

in loc. San Mauro;

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area allagata in loc. Bevazzana; Queste persone necessitano anche di un soccorso con squadre socio - assistenziali.

53 9:50 7/6/18 10.00
GORGO AL MONTICANO

Loc. Boschette - WA L5
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno precedente riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area allagata in loc. BoscheIe;

54 9:50 7/6/18 10.00
MEDUNA DI LIVENZA

Loc. Malgher - WA L6
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno precedente riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili, da impiegare in loc. Malgher;

55 10:00 7/6/18 10.00 RIUNIONE DI AGGIORNAMENTO COM.OP

AZIONE VIRTUALE

Il Capo Dipartimento invita i componenti del COM.OP a una 

riunione di aggiornamento 

DPC - CD
AZIONE VIRTUALE

Il Capo Dipartimento invita i componenti del COM.OP in configurazione completa, a una riunione di aggiornamento sulle criticità in atto sul territorio nazionale

56 10:20 7/6/18 10.20 AUTORIZZIONE BENEFICI DI LEGGE

AZIONE VIRTUALE

Il Dirigente del Servizio Volontariato del DPC

autorizza l'applicazione dei benefici di legge

DPC

AZIONE VIRTUALE

Il DPC - Servizio Volontariato autorizza l'applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018 per le Organizzazioni di Volontariato e i volontari impiegati nelle attività connesse alle emergenze e lo comunica con nota 

pec (anticipata con mail alla SOR) alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

57 10:30 7/6/18 10.30
COMUNICAZIONE AUTORIZZAZIONE

BENEFICI DI LEGGE

AZIONE VIRTUALE

La SOR comunica agli enti 

l'autorizzazione dei benefici di legge 

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR comunica a:

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.;

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Comuni interessa3;

l'autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018.

58 12:10 7/6/18 12.10
CONCORSO DEI MODULI

UE HCP

AZIONE REALE

Il C.C.S., a seguito delle notizie apprese dal COM.OP, informa il 

C.O.C. dell'attivazione dei moduli UE HCP

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. del Comune di San Michele al Tagliamento che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul 

territorio, il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli HCP del meccanismo europeo di p.c., due dei quali saranno des3nate alle WA T2 e T4 e rriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 15:00 ca.;

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., uno dei quali sarà destinato alla WA T6 e arriverà a destinazione oggi stesso alle ore 15:00 ca.;

4 di 12 01/06/2018



ESERCITAZIONE NEIFLEX 2018

Cronoprogramma delle attività aggiornato al 31.05.2018 

N.
ORA ES.

IPOTIZZATA

ORA ES.

EFFETTIVA

GIORNO

E ORA

REALI

FASE PER

Vene-G
COMUNE PROV. EVENTO DESCRIZIONE AZIONI ENTE / SOGGETTO MODALITA' / RISORSE / SCENARI METEO E IDRO

59 12:10 7/6/18 12.10
CONCORSO DEI MODULI

UE HCP e FRB

AZIONE REALE

Il C.C.S., a seguito delle notizie apprese dal COM.OP, informa il 

C.O.C. dell'attivazione dei moduli UE HCP e FRB

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. del Comune di  Portobuffolè che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul territorio, il 

Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., uno dei quali sarà destinato alla WA L4 e arriverà a destinazione oggi stesso alle ore 15:00 ca.;

Informa a seguire  il C.O.C. del Comune di  Motta di Livenza che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul territorio, 

il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli HCP del meccanismo europeo di p.c., uno dei quali sarà destinato alla WA L7, lato canale Livenzetta e arriverà a destinazione oggi stesso alle ore 15:00 ca.;

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., uno dei quali sarà destinato alla WA L7 lato fiume Livenza e arriverà a destinazione oggi stesso alle ore 15:00 ca..

Considerato l'elevato rischio di alluvione, due ulteriori moduli (n. 1 HCP e n. 1 FRB) verranno attivati e arriveranno a destinazione il giorno 8.06.2018 alle ore 9:00 ca.

A seguire, il C.C.S. informa il Sindaco del Comune di Gorgo al Monticano che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, regionali e nazionali sono dislocate e impegnate 

sul territorio, il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., n.2 dei quali saranno des3na3 alla WA L5 e arriveranno a des3nazione il giorno 8.06.2018 alle ore 15:00 ca.

Infine, Il C.C.S. informa il Sindaco del Comune di Meduna di Livenza che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul 

territorio, il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli HCP del meccanismo europeo di p.c., n.2 dei quali saranno des3na3 alla WA L6 e arriveranno a des3nazione il giorno 8.06.2018 alle ore 15:00 ca.

60 AZIONE REALE DPC
AZIONE REALE

Il DIP PC comunica alla Base of Operation (BoO), istituita c/o la Caserma C.i.m.i.c. di Motta di Livenza, i siti di destinazione delle squadre del meccanismo europeo di p.c.

61
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE VIRTUALE

La SOR contatta i C.C.S. per un aggiornamento

sulle criticità in atto sul territorio

REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

La SOR:

□   contaIa i C.C.S. per un aggiornamento sulle situazioni di cri3cità in atto anche al fine della predisposizione di un comunicato stampa;

□   aggiorna il C.F.D. sulle cri3cità in atto conseguenti l'evento meteo avverso, ai fini dell'emissione della successiva emissione della documentazione da parte del C.F.D. (in particolare del bollettino di nowcasting);

62 12:30 7/6/18 12.30 SOSPENSIONE ATTIVITÀ C.C.S. AZIONE REALE PREFETTURA VE

AZIONE REALE

Il Prefetto o il Dirigente da questi delegato dispone la sospensione delle attività del C.C.S. e il passaggio di consegne al funzionario reperibile prefettizio.

Le attività del C.C.S. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 9:00

63 12:30 7/6/18 12.30 SOSPENSIONE ATTIVITÀ C.C.S. AZIONE REALE PREFETTURA TV

AZIONE REALE

Il Prefetto o il Dirigente da questi delegato dispone la sospensione delle attività del C.C.S. e il passaggio di consegne al funzionario reperibile prefettizio.

Le attività del C.C.S. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 9:00

64 14:00 20:00 NOWCASTING
AZIONE REALE

Emissione nowcasting

REGIONE

C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  il BolleHno di Nowcas3ng

IDRO OSSERVATO

Il Livenza è in crescita in tutte le sezioni ed a S. Cassiano ha superato la 3° soglia a 3.50m; a Pordenone il Meduna ha raggiunto valori sostenuti che si prevede si propagheranno in Veneto aumentando in modo significativo i livelli idrometrici 

del Livenza. Il monticano presenta livelli sostenuti ed a Vazzola ha raggiunto la 3° soglia a 2.8m

Importante anche la piena del fiume Tagliamento che sta raggiungendo i 5.0 m a Venzone e la terza soglia a Latisana

IDRO PREVISTO

I livelli idrometrici del F. Tagliamento sono in continuo aumento e si stima che possa superare i 6.0m a Madrisio e quindi determinare repentini allagamenti delle aree golenali e potenziali condizioni di rischio da sormonto/rotta arginale.

Il transito della piena lungo il sistema Meduna-Cellina interesserà nelle prossime ore l’asta del F. Livenza con l’innalzamento dei livelli, dovuto anche alla regolazione degli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Sono possibili allagamenti delle aree 

golenali e condizioni di rischio da sormonto/rotta arginale.

I forti venti di scirocco, contribuiranno a sostenere il livello e la durata dell’alta marea, ostacolando il regolare deflusso a mare dell’onda di piena.

65 15:00 7/6/18 15.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Località Villanova della Cartera - WA T2
VE ARRIVO DEL MODULO HCP

AZIONE REALE

Il modulo internazionale HCP arriva sul sito di destinazione
MODULO HCP SLOVENIA

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA T2 del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

66 15:00 7/6/18 15.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Località San Mauro - WA T4
VE ARRIVO DEL MODULO HCP

AZIONE REALE

Il modulo internazionale HCP arriva sul sito di destinazione

MODULO HCP

ITALIA PIEMONTE

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA T4 del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

67 15:00 7/6/18 15.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV ARRIVO DEL MODULO HCP

AZIONE REALE

Il modulo internazionale HCP arriva sul sito di destinazione

MODULO HCP

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L7 del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

68 15:00 7/6/18 15.00
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo internazionale FRB arriva sul sito di destinazione
MODULO FRB MONTENEGRO

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L4 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

69 15:00 7/6/18 15.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo internazionale FRB arriva sul sito di destinazione
MODULO FRB RUSSIA

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L7 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

70 15:00 7/6/18 15.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo internazionale FRB arriva sul sito di destinazione

MODULO FRB

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA T6 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

71 15:30 7/6/18 15.30 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente e alla SOR, l'arrivo sul sito di des3nazione dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità del modulo FRB operativo nella WA T6

72 15:30 7/6/18 15.30 MOTTA DI LIVENZA TV COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente e alla SOR, l'arrivo sul sito di des3nazione dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità del modulo FRB operativo nella WA L7

73 15:30 7/6/18 15.30 PORTOBUFFOLÈ TV COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente e alla SOR, l'arrivo sul sito di des3nazione del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità del modulo FRB operativo nella WA L4

74 15:50 7/6/18 15.50 COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE

PREFETTURA VE
AZIONE REALE

Il funzionario reperibile della Prefettura UTG comunica al DIP - SISTEMA - FUNZIONE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI e alla SOR, l'arrivo sulle WA dei moduli del meccanismo europeo di p.c.

75 15:50 7/6/18 15.50 COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE

PREFETTURA TV
AZIONE REALE

Il funzionario reperibile della Prefettura UTG comunica al DIP - SISTEMA - FUNZIONE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI e alla SOR, l'arrivo sulle WA dei moduli del meccanismo europeo di p.c.

76 16:00 7/6/18 16.00 APERTURA Di.Coma.C. Il CD chiude il COM.OP e apre la Di.Coma.C. DPC - CD Il CD chiude il COM.OP e apre la Di.Coma.C. presso la sede della Regione FVG a Palmanova (UD) 

77 19:00 7/6/18 19.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Località Villanova della Cartera - WA T2
VE

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO HCP

AZIONE REALE

Il modulo internazionale HCP conclude le attività
MODULO HCP SLOVENIA

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T2 del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

78 19:00 7/6/18 19.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Località San Mauro - WA T4
VE

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO HCP

AZIONE REALE

Il modulo internazionale HCP conclude le attività

MODULO HCP

ITALIA PIEMONTE

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T4 del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

79 19:00 7/6/18 19.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO HCP

AZIONE REALE

Il modulo internazionale HCP conclude le attività

MODULO HCP

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L7 del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

80 19:00 7/6/18 19.00
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo internazionale FRB conclude le attività
MODULO FRB MONTENEGRO

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L4 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.
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81 19:00 7/6/18 19.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo internazionale FRB conclude le attività
MODULO FRB RUSSIA

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L7 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

82 19:00 7/6/18 19.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo internazionale FRB conclude le attività

MODULO FRB

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T6 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

83 19:10 7/6/18 19.10 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

E CHIUSURA C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e chiusura C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente, la conclusione delle aHvità dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente, che permangono situazioni di cri3cità sul territorio, soprattutto nella loc. di Bevazzana dove ci sono ancora diverse famiglie isolate in area allagata in prossimità del canale di 

Lugugnana; Queste persone necessitano di un soccorso socio - assistenziale;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la chiusura del C.O.C. e il passaggio di consegne al reperibile comunale. L'ordinanza di chiusura va trasmessa a:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

Le attività del C.O.C. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 08:00.

84 19:10 7/6/18 19.10 MOTTA DI LIVENZA TV

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

E CHIUSURA C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e chiusura C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente, la conclusione delle aHvità dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la chiusura del C.O.C. e il passaggio di consegne al reperibile comunale. L'ordinanza di chiusura va trasmessa a:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.;

Le attività del C.O.C. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 08:00.

85 19:10 7/6/18 19.10 PORTOBUFFOLÈ TV

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

E CHIUSURA C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e chiusura C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente, la conclusione delle aHvità del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la chiusura del C.O.C. e il passaggio di consegne al reperibile comunale. L'ordinanza di chiusura va trasmessa a:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.;

Le attività del C.O.C. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 08:00.

86 19:25 7/6/18 19.25
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

PREFETTURA VE
AZIONE REALE

Il funzionario reperibile della Prefettura UTG comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione delle attività dei moduli del meccanismo europeo di p.c. che hanno lavorato nei Comuni del territorio provinciale di competenza

87 19:25 7/6/18 19.25
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

PREFETTURA TV
AZIONE REALE

Il funzionario reperibile della Prefettura UTG comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione delle attività dei moduli del meccanismo europeo di p.c. che hanno lavorato nei Comuni del territorio provinciale di competenza

88 19:30 7/6/18 19.30 SOSPENSIONE ATTIVITÀ S.O.R. AZIONE VIRTUALE REGIONE P.C.

AZIONE VIRTUALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la sospensione delle attività della SOR e il passaggio di consegne al reperibile referente della F.V.S.

Le attività della SOR riprenderanno il giorno seguente alle ore 08:00.

89 19:30 7/6/18 19.30 SOSPENSIONE ATTIVITÀ Di.Coma.C. Di.Coma.C.
Il Dirigente Responsabile stabilisce la sospensione delle attività della Di.Coma.C.

Le attività della Di.Coma.C. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 08:00

8-giu-18 8-giu-18 8-giu-18

90 8:00 8/6/18 8.00 PORTOBUFFOLÈ COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

91 8:00 8/6/18 8.00 GORGO AL MONTICANO COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

92 8:00 8/6/18 8.00 MEDUNA DI LIVENZA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

93 8:00 8/6/18 8.00 MOTTA DI LIVENZA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

94 8:00 8/6/18 8.00 SAN STINO DI LIVENZA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

95 8:00 8/6/18 8.00 GRUARO COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

96 8:00 8/6/18 8.00 CONCORDIA SAGITTARIA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

97 8:00 8/6/18 8.00 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

98 8:00 8/6/18 8.00 RIPRESA ATTIVITÀ SOR
AZIONE REALE

Ripresa della attività della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE REALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la ripresa delle attività della SOR.
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99 8:00 8/6/18 8.00 CONVOCAZIONE DEL C.C.S.
AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. in configurazione completa
PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. con tutte le Funzioni di Supporto previste dalla Pianificazione di Protezione Civile per gestire le emergenze sul territorio di competenza

100 8:00 8/6/18 8.00 CONVOCAZIONE DEL C.C.S.
AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. in configurazione completa
PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. con tutte le Funzioni di Supporto previste dalla Pianificazione di Protezione Civile per gestire le emergenze sul territorio di competenza

101 8:00 8/6/18 8.00 RIPRESA ATTIVITÀ Di.Coma.C. Di.Coma.C. Il Dirigente Responsabile convoca i referenti delle Funzioni di Supportoi per la ripresa delle attività della Di.Coma.C.

102 8:20 8/6/18 8.20
COMUNICAZIONE CRITICITÀ

IDRAULICA

AZIONE REALE

Il C.C.S. richiede intervento al C.O.C.

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

La Funzione Regione (Genio Civile TV) contatta il C.O.C. di Motta di Livenza per richiedere, con urgenza, la realizzazione di n. 2 barriere antiallagamento con l'utilizzo di BIG BAG:

□  una barriera di ca. 25 m in corrispondenza della confluenza Livenza - LivenzeIa, sulla via alzaia in dx idrografica;

□  una barriera di ca. 25 m in sx idrografica del fiume Mon3cano in corrispondenza della rampa accessibile da via Aldo Moro.

103 8:30 8/6/18 8.30 MOTTA DI LIVENZA
C.O.C. CHIEDE INTERVENTO AL 

VOLONTARIATO LOCALE

AZIONE REALE

Il C.O.C. chiede l'intrvento del volontariato locale
COMUNE

AZIONE REALE

La Funzione Volontariato del C.O.C. contatta il referente (o responsabile operativo) dell'Organizzazione di Volontariato locale per chiedere l'interevento di squadre di volontari per la realizzazione di n. 2 barriere antiallagamento nei siti 

indicati dal referente del Genio Civile TV presso il C.C.S. della Prefettura di Treviso

104

105 8:40 8/6/18 8.40 RICOGNIZIONE CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE REALE

Attività di ricognizione

da parte del reperibile DS

REGIONE D.S.

AZIONE REALE

Il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("DS"), contatta:

□  il reperibile del C.F.D. della Regione FVS per un aggiornamento sugli scarichi dalla diga di Ravedis e Ponte Racli, al fine di definire lo scenario di cri3cità idraulica per Vene-G

e a seguire aggiorna la SOR;

□  i reperibili della Direzione Opera3va (ex Genio Civile VE) e del Genio Civile TV per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica principale;

□  i reperibili del Consorzio di Bonifica Piave e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica secondaria.

106 8:45 8/6/18 8.45 RICOGNIZIONE CRITICITÀ IN ATTO

AZIONE REALE

La SOR contatta i C.C.S. per un aggiornamento

sulle criticità in atto sul territorio

REGIONE P.C.

AZIONE REALE

La SOR:

□   contaIa i C.C.S. per un aggiornamento sulle situazioni di cri3cità in atto anche al fine della predisposizione di un comunicato stampa;

□   aggiorna il C.F.D. sulle cri3cità in atto conseguenti l'evento meteo avverso, ai fini dell'emissione della successiva emissione della documentazione da parte del C.F.D. (in particolare del bollettino di nowcasting);

107 8:45 8/6/18 8.45
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno 6.06.2018 riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili; Risulta critica la zona in corrispondenza 

della confluenza tra il canale Livenzetta e il fiume Livenza, nella quale il Livenezetta è a rischio esondazione e potrebbe allagare il centro abitato di Motta di Livenza;

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area golenale del fiume Livenza;

□  l'intervento di personale della Sopraintendenza e di squadre di volontari da fuori Comune con la necessaria abilitazione, per aHvità finalizzata alla salvaguardia dei beni culturali custoditi presso il Duomo e il Chiostro di S. Antonio 

all'interno del Santuario della Madonna;

108 8:45 8/6/18 8.45
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per chiedere:

□  il supporto di squadre di volontari con il kit di aIrezzature per il rischio idraulico per fronteggiare le diffuse cri3cità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei ccanali consortili; Risultano critiche le zone di Villanova della Cartera e San 

Mauro dove i canali sono esondati e gli allagamenti minacciano diverse abitazioni;

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate, a causa degli allagamen3, nella zona di Bevazzana adiacente al canale di Lugugnana; Queste persone necessitano anche di un 

soccorso con squadre socio - assistenziali.

109 8:45 8/6/18 8.45 CONCORDIA SAGITTARIA VE
RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per chiedere:

□  l'intervento di personale della Sopraintendenza e squadre di volontari da fuori Comune con la necessaria abilitazione, per aHvità finalizzata alla salvaguardia dei beni culturali custoditi nel museo all'interno dell'area archeologica 

nazionale vincolata;

110
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. fa richiesta, con nota indirizzata alla:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore Protezione Civile;

del supporto di squadre di volontari di p.c.:

□  con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area golenale del fiume Livenza.

111 8:50 8/6/18 8.50
CONCORSO DEI MODULI

FRB E SANITARIO

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. dell'attivazione dei

moduli FRB e SANITARIO

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S. contatta la Di.Coma.C. e la SOR per avere aggiornamenti e, a seguire, informa il C.O.C. del Comune di  San Michele al Tagliamento che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio, sono stati attivati:

□  un modulo dell'Esercito - Comando Forze di Difesa Interregionale Nord (COMFODINORD Dislocamento di Udine) composto da 40 persone con logis3ca definita e completamente autonomi che arriveranno a des3nazione a Bevazzana oggi 

stesso alle ore 9:00 ca.;

□  squadre del volontariato di p.c. veneto con kit per emergenza idraulica  che arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.;

□  squadre sanitarie per aHvità socio - assistenziale che arriveranno a destinazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.

La Di.Coma.C. precisa che per le attività dei moduli FRB e SANITARIO sono necessari n. 40 volontari a supporto.

Successivamente informa il C.O.C. del Comune di  Concordia Sagittaria che in rapporto alle criticità dei beni culturali custoditi presso l'area archeologica nazionale, sono stati attivati:

□  personale della Sopraintendenza che arriverà a destinazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.;

□  squadre di volontari abilita3 che arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.

Il C.C.S. aggiorna la SOR. sulle notizie apprese dalla Di.Coma.C.

112 8:50 8/6/18 8.50
CONCORSO DEI MODULI

UE HCP e FRB

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. dell'attivazione dei

moduli UE HCP e FRB

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S. contatta la Di.Coma.C. per avere aggiornamenti e, a seguire, informa il C.O.C. del Comune di  Motta di Livenza che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, 

regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul territorio, il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli HCP del meccanismo europeo di p.c., n. 2 dei quali saranno des3na3 alla WA L7, lato canale LivenzeIa e arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.;

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., n. 2 dei quali saranno des3na3 alla WA L7 lato fiume Livenza e arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.

Il C.C.S. aggiorna la SOR. sulle notizie apprese dalla Di.Coma.C.

A seguire contatta il C.O.C. del Comune di  Portobuffolè per comunicare che tutte le risorse regionali e nazionali sono dislocate e operative sul territorio per far fornte alle diffuse criticità in atto. Informa che anche i moduli del meccanismo 

europeo di p.c. attivati dal Dipartimento PC sono operativi per cui è necessario aspettare la conclusione di un modulo FRB di quest'ultimi per mobilizzarlo a Portobuffolè. Assicura che alla richiesta di Portobuffolè verrà dedicata massima 

attenzione per consentire che detta mobilizzazione si realizzi in tempi rapidi.

113 9:00 8/6/18 9.00 NOWCASTING
AZIONE REALE

Emissione nowcasting

REGIONE

C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  il BolleHno di Nowcas3ng

OSSERVATO

Il Livenza in tutte le sezioni presenta livelli prossimi alla sommità arginale, allagamenti delle aree golenali e delle aree prossimali, situazioni di diffuse sofferenze arginali con presenza anche di sifonamenti nelle zone di Portobuffolè, Meduna 

di Livenza e Motta di Livenza. A Pordenone è transitato il colmo di piene del Meduna nelle prime ore del mattino e ora sta transitando nelle sezioni venete.

Il monticano presenta livelli sostenuti e prossimi alla sommità arginale a Oderzo e Gorgo al Monticano, con presenza di sifonamenti diffusi, dovuti al transito della piena sul Livenza.

lI livello sul fiume Tagliamento alla stazione di Madrisio ha raggiunto i 6.20m, a Venzone i 10.2m e a Latisana i 10.1m. A causa dei venti di scirocco il livello lungo le sezioni venete rimane ancora prossimo alla sommità arginale con presenza 

di diffuse sofferenze arginali e numerosi allagamenti nella zona di s. Michele al tagliamento.

PREVISTO

Permangono le situazioni di allagamenti e sofferenze arginale nel Veneto orientale. I livelli di piena del Livenza e di conseguenza quelli del Monticano nonchè del Tagliamento, nel corso delle prime ore di sabato, grazie alla marea calante ed 

all’attenuazione dei venti di scirocco, dovrebbero rientrare al di sotto del terzo livello di guardia nelle sezioni monitorate.

114 9:00 8/6/18 9.00 MOTTA DI LIVENZA TV COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità del modulo FRB operativo nella WA L7 e quelli delle squadre per la conservazione dei beni culturali;

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, l'arrivo sul sito di des3nazione dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.
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115 9:00 8/6/18 9.00 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
COMUNICAZIONE ARRIVO

MODULI FRB E SANITARIO

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli FRB e SANITARIO

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità  dei moduli FRB e SANITARIO nella WA T6

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, l'arrivo sul sito di des3nazione dei moduli FRB e SANITARIO.

116 9:00 8/6/18 9.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionali HCP arrivano sul sito di destinazione

MODULO HCP AUSTRIA

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L7 dei moduli  internazionali HCP del meccanismo europeo di p.c.

117 9:00 8/6/18 9.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7
TV ARRIVO DEI MODULI FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionali FRB arrivano sul sito di destinazione

MODULO FRB SERBIA

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L7 dei moduli  internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.

118 9:00 8/6/18 9.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo FRB dell'ESERCITO  COMFODINORD arriva sul sito di 

destinazione

ESERCITO  COMFODINORD

Dislocamento di Udine

AZIONE REALE

Arrivo sulla WAT6 del modulo FRB dell'ESERCITO COMFODINORD Dislocamento di Udine

119 9:00 8/6/18 9.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE ARRIVO DEL MODULO SANITARIO

AZIONE REALE

Il modulo SANITARIO arriva sul sito di destinazione

REGIONE

SANITÀ 

AZIONE REALE

Arrivo sulla WAT6 del modulo socio assistenziale della SANITÀ

120 9:20 8/6/18 9.20 MOTTA DI LIVENZA TV
ARRIVO DELLE SQUADRE 

PER CONS. BENI CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre per la conservazione dei beni culturali arrivano sui 

siti di destinazione

SQUADRE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre composte dal funzionario della Sopraintendenza e i volontari di p.c. abilitati per la conservazione dei beni culturali arrivano sui siti di destinazione: Duomo e il Chiostro di S. Antonio all'interno del Santuario della Madonna. Nel 

primo sito verranno messi in sicurezza la pala dell'altare, alcuni arredi lignei e parte dell'archivio: Nel secondo sito verranno messi in sicurezza lacune vesti talari.

121 9:30 8/6/18 9.30
COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI FRB E 

SANITARIO

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli FRB e SANITARIO

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR:

□  l'arrivo sulla WA  T6 del modulo FRB dell'ESERCITO COMFODINORD Dislocamento di Udine e del modulo sanitario per aIvità socio-assistenziale.

122 9:30 8/6/18 9.30 COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR:

□  l'arrivo sulle WA dei moduli del meccanismo europeo di p.c.

□  l'arrivo sui si3 di des3nazione in Comune di MoIa di Livenza, delle squadre per la conservazione dei beni culturali.

123 10:00 8/6/18 10.00 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE APERTURA AREA DI ATTESA
Apertura dell'Area di attesa comunale per lo svolgimento delle 

attività socio - assistenziali
COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per comunicare l'apertura dell'area di attesa comunale per accogliere le persone per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali.

124 10:30 8/6/18 9.30
GORGO AL MONTICANO

Loc. Boschette - WA L5
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno 6.06.2018 riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate in area allagata in loc. BoscheIe.

125 10:30 8/6/18 9.30
MEDUNA DI LIVENZA

Loc. Malgher - WA L6
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno 6.06.2018 riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con pompe di grande capacità per fronteggiare le diffuse criticità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei corsi d'acqua principali e nei canali consortili;

126 10:30 8/6/18 9.30
CONCORSO DEI MODULI

UE HCP e FRB

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. dell'attivazione dei

moduli UE HCP e FRB

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S. contatta la Di.Coma.C. per avere aggiornamenti e, a seguire, informa il C.O.C. del Comune di Gorgo al Monticano che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, 

regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul territorio, il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., n.2 dei quali saranno des3na3 alla WA L5 e arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 15:00 ca.;

A seguire, Il C.C.S. informa il C.O.C. del Comune di Meduna di Livenza che in considerazione delle criticità idrauliche diffuse in atto sul territorio e preso atto che tutte le risorse provinciali, regionali e nazionali sono dislocate e impegnate sul 

territorio, il Comitato Operativo istituito presso il DPC, ha già chiesto:

□  l'aHvazione dei moduli HCP del meccanismo europeo di p.c., n.2 dei quali saranno des3na3 alla WA L6 e arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 15:00 ca.;

127 10:40 8/6/18 10.40 MOTTA DI LIVENZA TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

SQUADRE ABILITATE PER

BENI CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre per la conservazione dei beni culturali concludone 

le loro attività

SQUADRE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre composte dal funzionario della Sopraintendenza e i volontari di p.c. abilitati per la conservazione dei beni culturali concludono le loro attività.

128 10:50 8/6/18 10.50 MOTTA DI LIVENZA TV

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

SQUADRE ABILITATE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

squadre intervenute per la conservazione dei

beni culturali

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione dell'aHvità delle squadre intervenute per la conservazione dei beni culturali;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

129 11:00 8/6/18 11.00

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

SQUADRE 

PER CONS. BENI CULTURALI

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

delle squadre intervenute per la conservazione dei

beni culturali

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione dell'attività delle squadre intervenute per la conservazione dei beni culturali nel territorio comunale di Motta di Livenza.

130 11:20 8/6/18 11.20 CONCORDIA SAGITTARIA VE
ARRIVO DELLE SQUADRE 

PER CONS. BENI CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre per la conservazione dei beni culturali arrivano sui 

siti di destinazione

SQUADRE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre composte dal funzionario della Sopraintendenza e i volontari di p.c. abilitati per la conservazione dei beni culturali arrivano sul sito di destinazione: Museo all'interno dell'area archeologica nazionale. Il sito è vincolato per cui 

l'attività delle squadre in questo caso sarà simulata.

131 11:30 8/6/18 11.30 CONCORDIA SAGITTARIA VE

COMUNICAZIONE ARRIVO

PERSONALE SOPRAINTENDENZA E SQUADRE 

VOLONTARI

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo del personale della 

Sopraintendenza e delle squadre dei volontari con abilitazione 

per la conservazione dei beni culturali

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  riceve il personale della Sopraintendenza aHvato dal C.C.S. territorialmente competente;

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità connesse alla conservazione dei beni culturali;

□  compone le squadre cos3tuite da funzionari della Sopraintendenza e volontari abilita3 per le aHvità finalizzate alla salvagurdia dei beni culturali custoditi presso il Museo all'interno dell'area archeologica nazionale;

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, l'arrivo sul sito di des3nazione delle squadre sopraccitate.

132 11:40 8/6/18 11.40
COMUNICAZIONE ARRIVO SQUADRE 

PER CONS. BENI CULTURALI

AZIONE REALE

Comunicazione dell'arrivo delle squadre per la conservazione 

dei beni culturali

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR:

□ la conclusione dell'aHvità delle squadre intervenute per la conservazione dei beni culturali nel territorio comunale di Concordia Sagittaria.

133 12:40 8/6/18 12.40 CONCORDIA SAGITTARIA VE

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

SQUADRE ABILITATE PER

BENI CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre per la conservazione dei beni culturali concludone 

le loro attività

SQUADRE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Le squadre composte dal funzionario della Sopraintendenza e i volontari di p.c. abilitati per la conservazione dei beni culturali concludono le loro attività.
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134 12:45 8/6/18 12.45 CONCORDIA SAGITTARIA VE

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

SQUADRE ABILITATE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

squadre intervenute per la conservazione dei

beni culturali

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione dell'aHvità delle squadre intervenute per la conservazione dei beni culturali;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

135 12:45 8/6/18 12.45

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

SQUADRE ABILITATE PER CONS. BENI 

CULTURALI

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

squadre intervenute per la conservazione dei

beni culturali

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR:

□ l'arrivo sui si3 di des3nazione in Comune di Concordia SagiIaria, delle squadre per la conservazione dei beni culturali.

136 13:00 8/6/18 13.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULI HCP

AZIONE REALE

I moduli UE HCP concludono le attività

MODULI HCP AUSTRIA

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L7 dei moduli internazionali HCP del meccanismo europeo di p.c.

137 13:00 8/6/18 13.00
MOTTA DI LIVENZA

Confluenza Livenza - Livenzetta - WA L7

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULI FRB

AZIONE REALE

I moduli UE FRB concludono le attività

MODULI FRB SERBIA

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L7 dei moduli internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.

138 13:00 8/6/18 13.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO FRB

AZIONE REALE

Il modulo FRB conclude le attività

ESERCITO  COMFODINORD

Dislocamento di Udine

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T6 del modulo FRB dell'ESERCITO COMFODINORD Dislocamento di Udine.

139 13:00 8/6/18 13.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO SANITARIO

AZIONE REALE

Il modulo SANITARIO conclude le attività

REGIONE

SANITÀ 

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T6 del modulo SANITARIO.

140 13:20 8/6/18 13.20 MOTTA DI LIVENZA TV
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione delle aHvità dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

141 13:20 8/6/18 13.20 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULO FRB

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

del modulo FRB

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione delle aHvità del modulo FRB dell'ESERCITO COMFODINORD Dislocamento di Udine.

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

142 13:20 8/6/18 13.20 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULO SANITARIO

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

del modulo SANITARIO

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione delle aHvità del modulo SANITARIO

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

143 13:30 8/6/18 13.30
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI FRB e SANITARIO

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli FRB e SANITARIO

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione  delle attività del modulo FRB dell'ESERCITO COMFODINORD Dislocamento di Udine e del modulo SANITARIO.

144 13:30 8/6/18 13.30
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione delle attività dei moduli del meccanismo europeo di p.c. che hanno lavorato nel territorio comunale di Motta di Livenza.

145 15:00 8/6/18 15.00
COMUNICAZIONE CRITICITÀ

IDRAULICA

AZIONE REALE

Il C.C.S. richiede intervento al C.O.C.

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

La Funzione Regione (Genio Civile TV) contatta il C.O.C. di Motta di Livenza per richiedere, con urgenza, la realizzazione di una telonatura:

□  una barriera di ca. 25 m in corrispondenza della confluenza Livenza - LivenzeIa, sulla via alzaia in dx idrografica;

□  una barriera di ca. 25 m in sx idrografica del fiume Mon3cano in corrispondenza della rampa accessibile da via Aldo Moro.

146 MOTTA DI LIVENZA
C.O.C. CHIEDE INTERVENTO AL 

VOLONTARIATO LOCALE

AZIONE REALE

Il C.O.C. chiede l'intrvento del volontariato locale
COMUNE

AZIONE REALE

La Funzione Volontariato del C.O.C. contatta il referente (o responsabile operativo) dell'Organizzazione di Volontariato locale per chiedere l'interevento di squadre di volontari per la realizzazione di n. 2 barriere antiallagamento nei siti 

indicati dal referente del Genio Civile TV presso il C.C.S. della Prefettura di Treviso

147 15:00 8/6/18 15.00
GORGO AL MONTICANO

Loc. Boschette - WA L5
TV ARRIVO DEI MODULI FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionali FRB arrivano sul sito di destinazione

MODULO FRB SERBIA

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L5 dei moduli  internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.

148 15:00 8/6/18 15.00
MEDUNA DI LIVENZA

Loc. Malgher - WA L6
TV ARRIVO DEI MODULI HCP

AZIONE REALE

I moduli internazionali HCP arrivano sul sito di destinazione

MODULO HCP AUSTRIA

ITALIA PIEM.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L6 dei moduli  internazionali HCP del meccanismo europeo di p.c.

149 15:30 8/6/18 15.30 GORGO AL MONTICANO TV COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  ccomunica al C.C.S. territorialmente competente, l'arrivo sul sito di des3nazione del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

150 15:30 8/6/18 15.30 MEDUNA DI LIVENZA TV COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione al C.C.S. dell'arrivo sui siti di destinazione dei 

moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, l'arrivo sul sito di des3nazione del modulo internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

151 15:40 8/6/18 15.40 COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, l'arrivo sulle WA dei moduli del meccanismo europeo di p.c.

152 18:00 8/6/18 18.00 PORTOBUFFOLÈ
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

C.O.C.

AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti della sospensione delle 

attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il Sindaco, con Ordinanza, stabilisce la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

153 18:00 8/6/18 18.00 MOTTA DI LIVENZA
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

C.O.C.

AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti della sospensione delle 

attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il Sindaco, con Ordinanza, stabilisce la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
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154 18:00 8/6/18 18.00 SAN STINO DI LIVENZA
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

C.O.C.

AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti della sospensione delle 

attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il Sindaco, con Ordinanza, stabilisce la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

155 18:00 8/6/18 18.00 GRUARO
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

C.O.C.

AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti della sospensione delle 

attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il Sindaco, con Ordinanza, stabilisce la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

156 18:00 8/6/18 18.00 CONCORDIA SAGITTARIA
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

C.O.C.

AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti della sospensione delle 

attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il Sindaco, con Ordinanza, stabilisce la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

157 18:00 8/6/18 18.00 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

C.O.C.

AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti della sospensione delle 

attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il Sindaco, con Ordinanza, stabilisce la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

158 SOSPENSIONE ATTIVITÀ C.C.S. AZIONE REALE PREFETTURA VE
AZIONE REALE

Il Prefetto o il Dirigente da questi delegato dispone la sospensione delle attività del C.C.S. e il passaggio di consegne al funzionario reperibile prefettizio.

159 19:00 8/6/18 19.00
GORGO AL MONTICANO

Loc. Boschette - WA L5
TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULI FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionale FRB concludono le attività

MODULO FRB SERBIA

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L5 dei moduli internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.

160 19:00 8/6/18 19.00
MEDUNA DI LIVENZA

Loc. Malgher - WA L6
TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULI HCP

AZIONE REALE

I moduli internazionale HCP concludono le attività

MODULO HCP AUSTRIA

ITALIA PIEM.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T6 del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

161 19:20 8/6/18 19.20 GORGO AL MONTICANO TV

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE 

E SOSPENSIONE ATTIVITÀ C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e ospensione delle attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione delle aHvità dei moduli internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. 

L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.;

162 19:20 8/6/18 19.20 MEDUNA DI LIVENZA TV

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE 

E SOSPENSIONE ATTIVITÀ C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e ospensione delle attività del C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica al C.C.S. territorialmente competente, la conclusione delle aHvità dei moduli internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la sospensione delle attività del C.O.C. e il passaggio di consegne al/ai reperibile/i comunali. 

L'Ordinanza di sospensione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) va inviata ai seguenti enti:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.;

163 19:30 8/6/18 19.30
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

PREFETTURA TV
AZIONE REALE

Il C.C.S comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione delle attività dei moduli del meccanismo europeo di p.c. che hanno lavorato nei territori comunali di Gorgo al Monticano e Meduna di Livenza.

164 19:40 8/6/18 19.40 SOSPENSIONE ATTIVITÀ C.C.S. AZIONE REALE PREFETTURA TV

AZIONE REALE

Il Prefetto o il Dirigente da questi delegato dispone la sospensione delle attività del C.C.S. e il passaggio di consegne al funzionario reperibile prefettizio.

Le attività del C.C.S. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 8:30

165 19:50 8/6/18 19.50 SOSPENSIONE ATTIVITÀ S.O.R. AZIONE REALE REGIONE P.C.

AZIONE REALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la sospensione delle attività della SOR e il passaggio di consegne al reperibile referente della F.V.S.

Le attività della SOR riprenderanno il giorno seguente alle ore 08:30.

166 19:50 8/6/18 19.50 SOSPENSIONE ATTIVITÀ Di.Coma.C. Di.Coma.C.
Il Dirigente Responsabile stabilisce la sospensione delle attività della Di.Coma.C.

Le attività della Di.Coma.C. riprenderanno il mattino del giorno seguente alle ore 08:30

9-giu-18 9-giu-18 9-giu-18

167 8:00 9/6/18 8.00 PORTOBUFFOLÈ COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

168 8:00 9/6/18 8.00 GORGO AL MONTICANO COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

169 8:00 9/6/18 8.00 MEDUNA DI LIVENZA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

170 8:00 9/6/18 8.00 MOTTA DI LIVENZA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

171 8:00 9/6/18 8.00 SAN STINO DI LIVENZA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Treviso

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
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172 8:00 9/6/18 8.00 GRUARO COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

173 8:00 9/6/18 8.00 CONCORDIA SAGITTARIA COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE VIRTUALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE VIRTUALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

174 8:00 9/6/18 8.00 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO COMUNICAZIONE APERTURA C.O.C.
AZIONE REALE

Il Sindaco dà comunicazione agli enti dell'apertura del C.O.C.
COMUNE

AZIONE REALE

Invio dell'Ordinanza di attivazione del C.O.C. (nota via pec anticipata via mail) ai seguenti enti:

□  PrefeIura UTG di Venezia

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.

□  Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

175 8:30 9/6/18 8.30 RIPRESA ATTIVITÀ SOR
AZIONE REALE

Ripresa della attività della SOR
REGIONE P.C.

AZIONE REALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la ripresa delle attività della SOR.

176 8:30 9/6/18 8.30 CONVOCAZIONE DEL C.C.S.
AZIONE VIRTUALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. in configurazione completa
PREFETTURA VENEZIA

AZIONE VIRTUALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. con tutte le Funzioni di Supporto previste dalla Pianificazione di Protezione Civile per gestire le emergenze sul territorio di competenza

177 8:30 9/6/18 8.30 CONVOCAZIONE DEL C.C.S.
AZIONE VIRTUALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. in configurazione completa
PREFETTURA TREVISO

AZIONE VIRTUALE

Il Prefetto convoca il C.C.S. con tutte le Funzioni di Supporto previste dalla Pianificazione di Protezione Civile per gestire le emergenze sul territorio di competenza

178 8:30 9/6/18 8.30 RIPRESA ATTIVITÀ Di.Coma.C. AZIONE REALE Di.Coma.C.
AZIONE REALE

Il Dirigente Responsabile convoca i referenti delle Funzioni di Supportoi per la ripresa delle attività della Di.Coma.C.

179 8:40 9/6/18 8.40
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE REALE

Attività di ricognizione

da parte del reperibile DS

REGIONE D.S.

AZIONE REALE

Il reperibile della Direzione Difesa del Suolo ("DS"), contatta:

□  il reperibile del C.F.D. della Regione FVS per un aggiornamento sugli scarichi dalla diga di Ravedis e Ponte Racli, al fine di definire lo scenario di cri3cità idraulica per Vene-G

e a seguire aggiorna la SOR;

□  i reperibili della Direzione Opera3va (ex Genio Civile VE) e del Genio Civile TV per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica principale;

□  i reperibili del Consorzio di Bonifica Piave e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per informarsi sulle cri3cità in atto relative alla rete idrografica secondaria.

180 8:45 9/6/18 8.45
RICOGNIZIONE CRITICITÀ

IN ATTO

AZIONE REALE

La SOR contatta i C.C.S. per un aggiornamento

sulle criticità in atto sul territorio

REGIONE P.C.

AZIONE REALE

La SOR:

□   contaIa i C.C.S. per un aggiornamento sulle situazioni di cri3cità in atto anche al fine della predisposizione di un comunicato stampa;

□   aggiorna il C.F.D. sulle cri3cità in atto conseguenti l'evento meteo avverso, ai fini dell'emissione della successiva emissione della documentazione da parte del C.F.D. (in particolare del bollettino di nowcasting);

181 8:45 9/6/18 8.45
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV

RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente (risponde il funzionario della Prefettura UTG - Area V), per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno 8.06.2018 riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per soccorrere alcune famiglie che sono rimaste isolate, a causa degli allagamen3, nella zona di Prà dei Gai.

182 8:45 9/6/18 8.45

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Loc. San Mauro - WA T4

Loc. Conca di Bevazzana - WA T6

VE
RICHIESTA SQUADRE

VOLONTARI

AZIONE REALE

Richiesta al C.C.S. del volontariato di p.c.

da fuori Comune

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C. contatta il C.C.S. territorialmente competente (risponde il funzionario della Prefettura UTG - Area V),  per avere indicazioni in merito alla richiesta formulata il giorno 7.06.2018 riguardante:

□  il supporto di squadre di volontari con il kit di aIrezzature per il rischio idraulico per fronteggiare le diffuse cri3cità connesse all'aumento dei livelli idrimetrici nei ccanali consortili; Ci sono ancora criticità nella loc. di San Mauro dove i 

canali consortili sono esondati provocando allagamenti in diverse abitazioni;

□  il supporto di squadre di volontari con imbarcazioni per trasportare tecnici per eseguire una riparazione agli impian3 della conca di Bevazzana, per trasportare generi di prima necessità e recuperare delle persone rimaste isolate sulle 

sponde del  canale di Lugugnana.

183 8:50 9/6/18 8.50
CONCORSO DEI MODULI

UE HCP e FRB

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. dell'attivazione dei

moduli UE HCP e FRB

C.C.S.

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

Il C.C.S. (nella realtà funzionario della Prefettura UTG - Area V) contatta la Di.Coma.C. per avere aggiornamenti e, a seguire, informa il C.O.C. del Comune di  San Michele al Tagliamento che in considerazione delle criticità in atto sul 

territorio, tenuto conto che le risorse provinciali, regionali e nazionali sono tutte dislocate e impegnate sul territorio, la Di.Coma.C. ha disposto:

□  l'aHvazione dei moduli HCP del meccanismo europeo di p.c., n. 2 dei quali saranno des3na3 alla WA T4 che arriveranno in loc. San Mauro oggi stesso alle ore 9:00 ca.;

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., n. 2 dei quali saranno des3na3 alla WA T6 chearriveranno in loc. Bevazzana oggi stesso alle ore 9:00 ca.

Il C.C.S. aggiorna la SOR. sulle notizie apprese dalla Di.Coma.C.

184 8:50 9/6/18 8.50
CONCORSO DEI MODULI

UE FRB

AZIONE REALE

Il C.C.S. informa il C.O.C. dell'attivazione dei

moduli UE FRB

C.C.S.

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

Il C.C.S. (nella realtà funzionario della Prefettura UTG - Area V) contatta la Di.Coma.C.  per avere aggiornamenti e, a seguire, informa il C.O.C. del Comune di  Portobuffolè c che in considerazione delle criticità in atto sul territorio, tenuto 

conto che le risorse provinciali, regionali e nazionali sono tutte dislocate e impegnate sul territorio, la Di.Coma.C. ha disposto:

□  l'aHvazione dei moduli FRB del meccanismo europeo di p.c., n. 2 dei quali saranno des3na3 alla WA L4 lche arriveranno a des3nazione oggi stesso alle ore 9:00 ca.

Il C.C.S. aggiorna la SOR. sulle notizie apprese dalla Di.Coma.C.

185 9:00 9/6/18 9.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Località San Mauro - WA T4
VE ARRIVO DEL MODULO HCP

AZIONE REALE

I moduli internazionale HCP arrivano sul sito di destinazione

MODULI HCP 

ITALIA PIEMONTE

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA T4 deIi moduli internazionale HCP del meccanismo europeo di p.c.

186 9:00 9/6/18 9.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionale FRB arrivano sul sito di destinazione

MODULI FRB 

MONTENEGRO

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA T6 deIi moduli internazionale FBR del meccanismo europeo di p.c.

187 9:00 9/6/18 9.00
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV ARRIVO DEL MODULO FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionale FRB arrivano sul sito di destinazione

MODULI FRB 

SERBIA

RUSSIA

AZIONE REALE

Arrivo sulla WA L4 deIi moduli internazionale FBR del meccanismo europeo di p.c.

188 9:00 9/6/18 14.00 INVIO DOCUMENTAZIONE DEL C.F.D.

AZIONE REALE

La Regione del Veneto dichiara:

la Fase Operativa di Prellarme per le zone di allerta

Vene-A, Vene-H, Vene-B, Vene-C, Vene-E, Vene-F e Vene-G, la 

Fase Operativa di Attenzione per la zona di allerta Vene-D

per CRITICITÀ IDROGEOLOGICA;

La Fase Operativa di Pllarme per le zone di allerta Vene-H, 

Vene-B, Vene-E, Vene-F e Vene-G, la Fase Operativa di 

Prellarme per le zone di allerta

Vene-H, Vene-B, Vene-C, Vene-E, Vene-F e Vene-G, la Fase 

Operativa di Attenzione per le zone di allerta Vene-A e Vene-D

per CRITICITÀ IDRAULICA Rete Principale

REGIONE

C.F.D.

AZIONE REALE

Il C.F.D. emette:

□  l'Avviso di Cri3cità Idrogeologica e Idraulica (AC)

□  le Prescrizioni di Protezione Civile (PC)

METEO

Precipitazioni in esaurimento, venti di scirocco in attenuazione

IDRO PREVISTO:

I livelli idrometrici del F. Tagliamento permangono alti così come quelli del Monticano, del sistema Meduna-Cellina e del Livenza. Tuttavia l’abbassamento della marea nel corso del pomeriggio permetterà il normale defluire delle acque e 

pertanto dalla sera i livelli dovrebbero rientrare al di sotto del terzo livello di guardia nelle sezioni monitorate.

189 Co.R.Em. PASSA IN S2

AZIONE VIRTUALE

Il Co.R.Em. passa in stato di configurazione

S2 – PRESIDIO OPERATIVO

REGIONE P.C.
AZIONE VIRTUALE

Con nota interna del Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale, il Co.R.Em. passa in stato di configurazione S2 – PRESIDIO OPERATIVO per la criticità idrogeologica GIALLA sulle zone di allerta Vene-A, Vene-H, Vene-B, Vene-C  
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190 CHIUSURA DEL C.C.S. AZIONE VIRTUALE PREFETTURA VE
AZIONE VIRTUALE

Il Prefetto o il Dirigente da questi delegato dispone la chiusura del C.C.S. e il passaggio di consegne al funzionario reperibile prefettizio.

191 CHIUSURA DEL C.C.S. AZIONE VIRTUALE PREFETTURA TV
AZIONE VIRTUALE

Il Prefetto o il Dirigente da questi delegato dispone la chiusura del C.C.S. e il passaggio di consegne al funzionario reperibile prefettizio.

192 9:15 9/6/18 9.15 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Prefettura UTG dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente (nella persona del funzionario dell'Area V) e alla SOR, l'arrivo sui si3 di des3nazione dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità del modulo FRB operativo nella WA T6 (n.40 volontari "figuranti")

193 9:15 9/6/18 9.15 PORTOBUFFOLÈ TV COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Prefettura UTG dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente (nella persona del funzionario dell'Area V) e alla SOR, l'arrivo sul sito di des3nazione del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.

□  accredita i volontari aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità del modulo FRB operativo nella WA L4 (n.20 volontari "figuranti")

194 9:20 9/6/18 9.20 COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE HCP e FRB

PREFETTURA VENEZIA

AZIONE REALE

La Prefettura UTG (nella persona del funzionario dell'Area V), comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR:

□  l'arrivo sulle WA T4 dei moduli del meccanismo europeo di p.c. HCP;

□  l'arrivo sulle WA T6 dei moduli del meccanismo europeo di p.c. FRB e dei volontari "figuran3" aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità dei primi.

195 9:20 9/6/18 9.20 COMUNICAZIONE ARRIVO MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione alla Di.Coma.C. dell'arrivo sui siti di 

destinazione dei moduli UE FRB

PREFETTURA TREVISO

AZIONE REALE

La Prefettura UTG (nella persona del funzionario dell'Area V), comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR:

□  l'arrivo sulle WA L4 dei moduli del meccanismo europeo di p.c. FRB e dei volontari "figuran3" aHva3 dalla SOR a supporto delle aHvità dei primi.

196 13:00 9/6/18 13.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Località San Mauro - WA T4
VE

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULI UE HCP

AZIONE REALE

I moduli internazionali HCP concludono le attività

MODULI HCP 

ITALIA PIEMONTE

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T4 dei moduli internazionali HCP del meccanismo europeo di p.c.

197 13:00 9/6/18 13.00
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Conca di Bevazzana - WA T6
VE

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULI UE FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionali FRB concludono le attività

MODULI FRB 

MONTENEGRO

ITALIA VV.F.

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA T6 dei moduli internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.

198 13:00 9/6/18 13.00
PORTOBUFFOLÈ

Località Pra' de Gai - WA L4
TV

CONCLUSIONE ATTIVITÀ

MODULO FRB

AZIONE REALE

I moduli internazionali FRB concludono le attività
MODULO FRB MONTENEGRO

AZIONE REALE

Conclusione delle attività sulla WA L4 dei moduli internazionali FRB del meccanismo europeo di p.c.

199 13:10 9/6/18 13.10 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

E CHIUSURA C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e chiusura C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente, la conclusione delle aHvità dei moduli internazionali HCP e FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la chiusura del C.O.C. e il passaggio di consegne al reperibile comunale.

L'ordinanza di chiusura va trasmessa a:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Venezia;

□  CiIà Metropolitana di Venezia - Ufficio P.C.;

200 13:10 9/6/18 13.10 PORTOBUFFOLÈ TV

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

E CHIUSURA C.O.C.

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE e chiusura C.O.C.

COMUNE

AZIONE REALE

Il C.O.C.:

□  comunica alla PrefeIura UTG territorialmente competente, la conclusione delle aHvità del modulo internazionale FRB del meccanismo europeo di p.c.;

□  rilascia le previste aIestazioni per la partecipazione del Volontariato di p.c. alle aHività connesse all'evento, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs 1/2018.

A seguire il Sindaco (o suo delegato), dispone la chiusura del C.O.C. e il passaggio di consegne al reperibile comunale. 

L'ordinanza di chiusura va trasmessa a:

□  Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

□  PrefeIura UTG di Treviso;

□  Provincia di Treviso - SeIore P.C.;

201 13:15 9/6/18 13.15
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

PREFETTURA VE

AZIONE REALE

Il funzionario reperibile della Prefettura UTG comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione delle attività dei moduli del meccanismo europeo di p.c. che hanno lavorato nei Comuni del territorio provinciale di competenza e informa 

che le criticità sul territorio sono tutte in via di risoluzione.

202 13:15 9/6/18 13.15
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

MODULI UE

AZIONE REALE

Comunicazione della conclusione delle attività

dei moduli UE

PREFETTURA TV

AZIONE REALE

Il funzionario reperibile della Prefettura UTG comunica alla Di.Coma.C. e alla SOR, la conclusione delle attività dei moduli del meccanismo europeo di p.c. che hanno lavorato nei Comuni del territorio provinciale di competenza e informa 

che le criticità sul territorio sono tutte in via di risoluzione.

203 13:20 9/6/18 13.20 SOSPENSIONE ATTIVITÀ S.O.R. AZIONE REALE REGIONE P.C.
AZIONE REALE

Con nota interna, il Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale stabilisce la sospensione delle attività della SOR e il passaggio di consegne al reperibile referente della F.V.S.

204 13:20 9/6/18 13.20 SOSPENSIONE ATTIVITÀ Di.Coma.C. AZIONE REALE Di.Coma.C.
AZIONE REALE

Il Dirigente Responsabile stabilisce la sospensione delle attività della Di.Coma.C.
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